

ПЛАН
Мероприятий по созданию и функционированию на базе СОШ № 1 г.Белоярский
Центра образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста»
в 2024 году

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Разработка правовых актов по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Январь 2024 года	Пакулев Е.А.
2	Разработка правовых актов по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста»	Январь 2024 года	Пакулев Е.А.
3	Организация работы по подбору помещений для создания Центра «Точка роста»	Декабрь 2023 года - январь 2024 года	Пакулев Е.А. Сапиро И.Г.
4	Согласование и назначение руководителя Центра «Точка роста»	Декабрь 2023 года	Пакулев Е.А.
5	Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста», проекта зонирования Центра «Точка роста»	Январь 2024 года	Пакулев Е.А. Сапиро И.Г. Матвийчук Л.А.
6	Проведение инвентаризации материально-технических и кадровых ресурсов	Январь 2024 года	Пакулев Е.А. Сапиро И.Г.
7	Согласование перечня работ и обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центра «Точка роста»	Январь –февраль 2024 года	Пакулев Е.А. Сапиро И.Г.
8	Формирование перечня оборудования и средств обучения для оснащения Центра «Точка роста» (в соответствии с методическими рекомендациями)	До 15 февраля 2024 года	Пакулев Е.А. Сапиро И.Г.
9	Заключение договоров по изготовлению атрибутов Центра «Точка роста»	Март 2024 года	Пакулев Е.А. Сапиро И.Г.
10	Разработка и утверждение локальных нормативных актов общеобразовательного учреждения: - о создании Центра «Точка роста», утверждении руководителя Центра «Точка роста»; - Положения о деятельности Центра «Точка роста», - внесение изменений в локальные акты школы.	Январь –апрель 2024 года	Пакулев Е.А. Заместители директора
11	Согласование структуры штатов Центра «Точка роста»	Март 2024 года	Пакулев Е.А.
12	Подбор кадрового состава Центра «Точка	Март - апрель 2024	Пакулев Е.А.

	роста»	года	
13	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации, организация стажировок	По графику	Матвийчук Л.А.
14	Проведение информационной кампании	В соответствии с медиапланом	Пакулев Е.А. Плешкова О.Н.
15	Презентация проекта и концепции Центра «Точка роста» для различных аудиторий (педагоги, обучающиеся, родители)	Март - май 2024 года	Пакулев Е.А. Заместители директора
16	Корректировка основных общеобразовательных программ и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно - научного, и технического направлений, реализуемых на базе Центра «Точка роста»	Апрель - май 2024 года	Нероева Н.А. Лапина Ж.В.
17	Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центра «Точка роста» по статьям расходов	Май 2024 года	Пакулев Е.А.
18	Проведение общешкольных собраний с представлением информации о деятельности Центра «Точка роста» с сентября 2024 года и объявлении о наборе детей на программы дополнительного образования	Май 2024 года	Пакулев Е.А. Нероева Н.А. Лапина Ж.В.
19	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и технического направлений, реализуемых на базе Центра «Точка роста»	Май 2024 года	Пакулев Е.А. Нероева Н.А. Лапина Ж.В.
20	Формирование перечня курсов внеурочной деятельности, реализуемых на базе Центра «Точка роста»	Май 2024 года	Нероева Н.А.
21	Разработка учебного плана общеобразовательного учреждения с учетом деятельности Центра «Точка роста»	Май 2024 года	Лапина Ж.В. Морева О.Н.
22	Создание раздела на сайте школы о деятельности Центра «Точка роста» (наполнение, актуализация)	Май 2024 года, далее- постоянно	Пакулев Е.А. Плешкова О.Н.
23	Разработка плана работы, документации Центра «Точка роста»	Май –август 2024 года	Пакулев Е.А. Матвийчук Л.А.
24	Проведение мониторинга, фотомониторинга готовности Центра «Точка роста»	Май , 20 августа 2024 года	Матвийчук Л.А., куратор
25	Запуск рекламной кампании и «горячей линии» по вопросам обучения детей в Центре «Точка роста», в том числе проведение встреч с родителями, выпуск	Май - сентябрь 2024 года	Пакулев Е.А. Матвийчук Л.А. Нероева Н.А.

	рекламных буклетов, роликов		
26	Подготовка площадок Центра «Точка роста» на базе СОШ № 1 г.Белоярский: - проведение ремонта (брендинг зон); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Июнь - август 2024 года	Пакулев Е.А. Сапиро И.Г.
27	Организация доставки, приемки и наладки оборудования Центра «Точка роста»	Июнь - август 2024 года	Пакулев Е.А. Сапиро И.Г.
28	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре «Точка роста»	Август - сентябрь 2024 года	Матвийчук Л.А. Плешкова О.Н. Нероева Н.А.
29	Размещение информации о работе Центра «Точка роста», приема обучающихся в Центр «Точка роста» на программы дополнительного образования	Август - сентябрь 2024 года	Матвийчук Л.А. Плешкова О.Н. Нероева Н.А.
30	Разработка сценария проведения открытия Центра «Точка роста» в единый день открытия	Август 2024 года	Нероева Н.А.
31	Открытие Центра «Точка роста»	1 сентября 2024 года	Пакулев Е.А.
32	Проведение Дня открытых дверей для родителей, общественности, СМИ	Сентябрь 2024 года	Пакулев Е.А. Нероева Н.А.
33	Организация набора детей на программы дополнительного образования, курсы внеурочной деятельности	До 15 сентября 2024 года	Нероева Н.А.
34	Начало работы Центра «Точка роста»	15 сентября 2024 года	Пакулев Е.А. Нероева Н.А. Лапина Ж.В. Матвийчук Л.А.
35	Регистрация учащихся, обучающихся по дополнительным программам Центра «Точка роста», в системе ПФДО	В течение учебного года	Нероева Н.А.
36	Поддержание интереса к Центрам «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Ноябрь – декабрь 2024 года	Нероева Н.А. Плешкова О.Н. Матвийчук Л.А.
37	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	В течение учебного года	Заместители директора
38	Заключение соглашений о сетевом взаимодействии по реализации образовательных программ	В течение учебного года	Матвийчук Л.А.
39	Проведение мониторинга функционирования Центра «Точка роста»	Ежеквартально с сентября 2024 года	Заместитель директора, куратор